

Plano de fases de UX

Atualizado em 9 de julho de 2026

Este documento apresenta as próximas fases do trabalho de UX do TRAXIUM, com o período previsto e as entregas de cada etapa. Serve como referência para a equipe acompanhar o andamento do processo.

Cronograma geral

Início em 13 de julho de 2026, com conclusão prevista para 28 de agosto de 2026.

FASE	PERÍODO	DURAÇÃO
A. Enquadramento do problema	13/07 a 24/07/2026	2 semanas
B. Pesquisa com usuários	27/07 a 07/08/2026	2 semanas
C. Definição de direção	10/08 a 14/08/2026	1 semana
D. Ideação e validação	17/08 a 28/08/2026	2 semanas

Fase A. Enquadramento do problema

13/07 a 24/07/2026

Objetivo: definir com clareza qual problema o produto resolve, de quem é a dor e por que vale resolver, antes de qualquer discussão de solução.

ETAPA	DESCRIÇÃO	ENTREGA
A1. Definição do problema	Formulação de uma frase de problema que responde qual é o problema, de quem e por quê.	Frase de problema validada
A2. Mapa de atores	Identificação de comprador, usuário, influenciador e sabotador na operação, separando quem paga de quem usa.	Mapa de atores
A3. Matriz CSD	Registro de certezas, suposições e dúvidas, para orientar o que a pesquisa da fase seguinte precisa responder.	Matriz CSD preenchida

Fase B. Pesquisa com usuários

27/07 a 07/08/2026

Objetivo: coletar evidência real de comportamento com quem vive a operação. As entrevistas acontecem primeiro e o questionário depois, para que as perguntas quantitativas partam do que foi ouvido em campo.

ETAPA	DESCRIÇÃO	ENTREGA
B1. Plano de pesquisa	Definição da decisão em jogo, de quem será ouvido e do que se pretende descobrir.	Plano de pesquisa
B2. Entrevistas de campo	Conversas em profundidade com gestor e motorista durante visita a cliente, para entender a rotina e a linguagem da operação.	Registro das entrevistas
B3. Questionário	Formulário aplicado a um grupo maior para medir a prevalência das dores levantadas nas entrevistas.	Resultados consolidados
B4. Síntese	Organização do material coletado em temas, dores e aprendizados que sustentam as decisões da fase seguinte.	Relatório de síntese

Fase C. Definição de direção

10/08 a 14/08/2026

Objetivo: transformar o que foi aprendido na pesquisa em foco de produto, definindo para quem desenhar e o que resolver primeiro, ainda sem telas.

ETAPA	DESCRIÇÃO	ENTREGA
C1. Personas e JTBD	Construção de personas e jobs-to-be-done a partir dos dados reais da Fase B.	Personas documentadas
C2. Jornada e blueprint	Mapa do fluxo real da operação, com as dores posicionadas em cada etapa, ator e canal.	Mapa da jornada
C3. Priorização	Ordenação dos problemas por impacto e esforço, considerando também o risco de cada frente.	Lista priorizada

Fase D. Ideação e validação

17/08 a 28/08/2026

Objetivo: gerar soluções a partir dos problemas priorizados e validar com usuários antes de levar ao desenvolvimento.

ETAPA	DESCRIÇÃO	ENTREGA
D1. Ideação	Sessões de geração de alternativas de solução (How Might We e Crazy 8) sobre os problemas priorizados.	Propostas de solução
D2. Benchmarking	Análise de como outros produtos resolvem problemas semelhantes, para informar o desenho da solução.	Relatório de benchmarking
D3. Teste de usabilidade	Validação do protótipo com usuários executando tarefas reais, medindo taxa de sucesso, erros e tempo.	Relatório de teste
D4. Métricas de produto	Definição dos indicadores de adoção e retenção que serão acompanhados após o lançamento.	Painel de métricas

Observações

As fases seguem a ordem apresentada: primeiro o entendimento do problema, depois a pesquisa, a definição de direção e, por fim, a ideação e a validação. As datas podem ser ajustadas conforme a disponibilidade dos participantes das entrevistas e dos testes. Qualquer alteração de cronograma será refletida em nova versão deste documento.